

Modelo de Ata de Reunião

Ata de Reunião Nº [01]

1. Informações Gerais

Nome da Equipe / Dupla:	Real Madrid dos códigos
Data e Horário:	[20/09/2026] das [04:32] às [19:09]
Local / Plataforma:	Google Meet/Discord
Fase do Projeto:	Análise e Modelagem

2. Registro de Presença e Assinaturas

Membro	Status	Assinatura Digital / De acordo
[Artur de Almeida Ramos]	[Presente]	 Documento assinado digitalmente ARTUR DE ALMEIDA RAMOS Data: 20/09/2026 19:20:31-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
[Eduardo Dragone Pinheiro Corrêa]	[Presente]	 Documento assinado digitalmente EDUARDO DRAGONE PINHEIRO CORREA Data: 20/09/2026 19:38:59-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
[Anthony Davidson Bitencourt Moura de Araújo]	[Presente]	
[Miguel Antonio Torres Diogo]	[Presente]	 Documento assinado digitalmente MIGUEL ANTONIO TORRES DIOGO Data: 20/09/2026 19:46:28-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

3. Pautas da Reunião

- Requisitos gerais
- Requisitos autorais
- Diagramas(Classe, uso)
- Estruturação do código

4. Tópicos Discutidos e Deliberações

- Requisitos
- Balanceamento combatentes
- Estruturação do código

5. Distribuição de Atividades (Acompanhamento)

Atividade / Tarefa (exemplos)	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Elaboração do relatório de teste estático dos requisitos.	Artur de Almeida Ramos, Eduardo Dragone Pinheiro Corrêa, Anthony Davidson Bitencourt Moura de Araújo, Miguel Antonio Torres Diogo	[20/09/2026]	[Concluído]
Modelagem do Diagrama x	Miguel Antonio Torres Diogo, Anthony Davidson Bitencourt Moura de Araújo	[20/09/2026]	[Concluído]
Configuração inicial do projeto Java e Checkstyle no Git.	Artur de Almeida Ramos, Eduardo Dragone Pinheiro Corrêa, Miguel Antonio Torres Diogo	[20/09/2026]	[Concluído]
....			

6. Encerramento

Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às [19:09]. A próxima reunião ficou agendada para [26/09/2026] às [12:00]. Ambos os membros leram, concordaram e assinaram este documento.
